

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения обновленного федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Гребенская СОШ»

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Участие в региональных совещаниях с подведомственными Минобрнауки ЧР по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, январь - май 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы их ликвидации
2.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Определён школьный координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным координатором
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
4.	Организация работы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «Гребенская СОШ» обновленного ФГОС СОО
5.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
11. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и МБОУ «Гребенская СОШ»
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в	январь - март 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего

	соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации			общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО МБОУ «Гребенская СОШ»
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8.	Координация взаимодействия МБОУ «Гребенская СОШ», организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь – декабрь 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
9.	Проведение инструктажа учителей-предметников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
10.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
11.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	МБОУ «Гребенская СОШ»	Достигнуто повышение качества образования
13.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	МБОУ «Гребенская СОШ»	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				

14.	Организация обучения учителей-предметников МБОУ «Гребенская СОШ»	март 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд МБОУ «Гребенская СОШ»
15.	Обеспечение повышения квалификации зам. директора по УВР, МР, ВР разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023 года	МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», МБОУ «Гребенская СОШ»	
16.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 года	МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», МБОУ «Гребенская СОШ»	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС среднего общего образования				
17.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Составлен чек-лист готовности к введению обновленного ФГОС СОО
18.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «Гребенская СОШ» введению обновленного ФГОС СОО
19.	Организация контрольных проверок на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	апрель - май 2023 года	МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района», МБОУ «Гребенская СОШ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО.
20.	Внедрение системы мониторинга Реализации обновленных ФГОС СОО	декабрь 2023 года	МБОУ «Гребенская СОШ»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МБОУ «Гребенская СОШ» обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
21.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, далее ежемесячно	МБОУ «Гребенская СОШ»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО